

TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN/Tilapalvelut 1-3/2021

Kohde	Hanke	TA (€)	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Kommentit:
UUSINVESTOINNIT:															
MÄRYNUMMEN KOULU+PVK uusi päiväkotikoulu	9156	2 550 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ			uudisrakennuksen työt etenevät aikataulussa. Vanhan osan korjauksen erikoissuunnittelu on valmis.
PERNIÖN KIRKONKYLÄN KOULU; uuden koulun rakentaminen	9157	8 400 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Rakennustyöt etenevät kovasta talvesta huolimatta aikataulussa.
TORI; Huoltorakennuksen rakentaminen	9221	150 000	XXXX	XXXX	XXXX OOOO	XXXX OOOO	OOOO	OOOO				ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Poikkeuslupahakemus on jätetty ja hyväksytty.
SATAMAKATU 9 Lämpimän hallitilan rakentaminen	9183	0				HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH			
JÄÄHALLI Uudisrakentaminen/peruskorjaus	9251	100 000			HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	HHHH			Hankesuunnitelman laadinta pyritään käynnistämään huhtikuussa.
KORVAUSINVESTOINNIT:															
MOISION KOULU C-osan korjaukset	9159	500 000	OOOO XXXX	OOOO XXXX	OOOO		ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Urakoitsijavalinta huhtikuun lautakunnassa eli etenee aikataulussa.
YLHÄISTENTIE 2 ulkopuolen korjauksia	9167	50 000	XXXX	XXXX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Salaojan korjaustyöt jatkuvat keväällä.
ARMFELTIN KOULU; entisen lukio-osan peruskorjaus	9171	0									HHHH	HHHH	HHHH	HHHH	
HERMANNIN KOULUN KORJAUS päärakennuksen jatko + liikuntasali	9173	1 000 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ							Päärakennuksen valut on tehty, laatoitustyöt käynnissä, liikuntasalin vesikatto on valmis, siivousurakoitsija on valittu
VUOHENSAAREN KEHITTÄMINEN	9203	100 000	XXXX	XXXX OOOO	KKKK ZZZZ	KKKK ZZZZ	KKKK ZZZZ								Muutostöiden (sähköpisteet, valaistus) suunnittelu käynnistyy keväällä ja itse muutostyöt tehdään kesäkauden jälkeen
ENERGIANSÄÄSTÖKORJAUKSET; talotekniikkalaitteistojen päivityksiä	9204	200 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Toimenpiteet vaiheessa, energia-asiantuntija irtisanoutunut
KIINTEISTÖJEN HÄLYTYS- JÄRJESTELMÄT JA AUTOMAATIO; järjestelmien päivityksiä ja parannuksia	9205	100 000	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	
SISÄILMAKORJAUKSET; kiinteistöjen sisäilman laatuun liittyvät korjaukset	9208	400 000	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	XXXX OOOO TTTT KKKK ZZZZ	
SALOHALLIN VALAISTUS pukuhuoneiden ja käytävien valaistus	9210	70 000						ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Laskennassa
SAMU- JA SUOJELLUT RAKENTAMINEN julkisivun korjauksia	9214	40 000		XXXX	XXXX	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Valmistelu käynnissä
LÄMMITYSTAPAMUUTOKSET korvataan öljy uusiutuvalla energialla	9224	350 000	OOOO ZZZZ	OOOO ZZZZ	OOOO ZZZZ	OOOO ZZZZ	OOOO ZZZZ	OOOO ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	Suunnittelu on valmiina
MUURLAN KOULU Vanhan osan korjaukset	9229	400 000	XXXX	XX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Urakoitsija on valittu
ARMFELTIN KOULU ns. Mylly-osan julkisivun korjaus	9231	300 000	XXXX OOOO	XXXX OOOO			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Urakoitsija valittu
KISKOLA Vesikaton korjaus	9233	90 000		XXXX	XXXX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Urakoitsija on valittu
MERI-HALIKON PÄIVÄKOTI Vesikaton korjaus	9234	90 000		XXXX	XXXX			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Laskennassa
HALIKON TERVEYSASEMA Julkisivun korjaus	9235	250 000	XXXX OOOO	XXXX OOOO	XXXX OOOO			ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ				Urakoitsija valittu
PAUKKULAKODIN KORJAUKSET Keittiö, ruokasali	9236	150 000						ZZZZ	ZZZZ	ZZZZ					Laskennassa

XXXX = SUUNNITTELU KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
OOOO = SUUNNITTELU KONSULTTITYÖNÄ
HHHH = HANKESUUNNITTELU

ZZZZ = RAKENTAMINEN URAKKATYÖNÄ
KKKK = RAKENTAMINEN KAUPUNGIN OMANA TYÖNÄ
TTTT = TUKIMINEN KONSULTTITYÖNÄ