

## Kaavoituskatsaus, toteumatilanne syyskuu 2020

### Yleiskaavat

- Yleiskaavallisen ohjelman tarkistus ja tarkennus ohjelmointi on aloitettu.
- Aarnionperä- Muurlan ja Suomusjärven osayleiskaavojen alustavat kaavaehdotukset esiteltiin videotaltioinnin avulla. Nähtävilläolo 15.6 - 14.8.2020
- Kiskon rantayleiskaavan kumoaminen Sammalonsalmen kohdalla. Alustava kaavaehdotus oli nähtävillä 10.8 -8.9.2020
- Helsinki-Turku nopea junayhteys. Espoo-Salo yleissuunnitelmavaiheessa tehtävät tekniset suunnitelmaratkaisut valmistuivat maaliskuussa 2020. Yleiskaavatarkistukset ovat käynnissä. Hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) on tarkoitus valmistua helmikuun lopussa 2021. Hankeyhtiö on perustettu ja ratayhteyden tekninen suunnittelu on saanut EU:n rahoitusta.
- Hajalan kyläyleiskaavan ehdotusta työstetään.

### Asemakaavat

Alkuvuoden aikana on valmistunut ja tullut lainvoimaiseksi seuraavat kaavahankkeet:

- Halikonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos
- Honkarinteen asemakaava Muurlassa
- Kiskon kunnantalon ympäristön asemakaavamuutos

### Salo

- Meriniityn asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa.
- Salmenranta odottaa taloyhtiön sekä Espoo-Salo oikoratalinjauksen päätöksiä.
- Mariankatu on luonnosvaiheessa. Odottaa mahdollisen hankkeeseen ryhtyvän päätöksiä.
- Torikatu-Horninkatu etenee hyväksymisvaiheeseen syksyn aikana.
- Länsirannan asemakaavamuutos on esiselvitysvaiheessa
- Metsäkedonkatu länsi. Kaavatyö on aloitusvaiheessa. Maanomistajaneuvottelujen järjestäminen syksyllä.
- Kirjolankatu - Hakastaronkatu etenee hyväksyntään. KH:n kokous 31.8.2020.
- Kt 52 kaavamuutokset. Asemakaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä 16.3.-22.4.2020. Viranomaisneuvottelu 27.8.2020. Etenee ehdotusvaiheeseen.
- Salonkadun kiertoliittymän kaavamuutos on esiselvitysvaiheessa.
- Vuohensaaren asemakaava. Toukokuussa 2020 järjestettiin kuntalaisille kysely alueesta - ideoi Salon merellistä puistoaluetta. Kaavatyö tulee luonnoksena nähtäville syksyllä 2020.
- Rikalankadun asemakaavamuutos on aloitusvaiheessa.
- Salon Sokeri Oy:n kaavatyö on aloitusvaiheessa. Odottaa omistajien päätöksiä.
- Ollikkalan päiväkodin tontti etenee luonnosvaiheeseen. Laatimsvaiheen kuulemiskirjeet lähetettiin elokuussa osallisille. Kaava on tarkoitus saada hyväksyntään syksyllä 2020.

### Halikko

- Tavolannummen kaava on tarkoitus saada luonnoksena nähtäville talven aikana.
- Riikin teollisuusalueen laajennus tulee syksyllä luonnoksena nähtäville.

- Halikon sairaalan alueen asemakaava on aloitusvaiheessa. Sairaanhoidopiirin kiinteistöjaosto on hyväksynyt käynnistämissopimuksen.
- Riihenniitty (Iilikkentie) tulee syksyllä luonnoksena nähtäville.
- Väsiläntien kaavahanke on aloitusvaiheessa.

#### Kiikala

- Kruusilan asemakaavan laatiminen jatkuu, kaava on ehdotusvaiheessa.
- Ourulantien asemakaava on luonnosvaiheessa.

#### Muurla

- Ylisjärven alueen kaavatyö käynnistyy aikaisintaan vuoden 2020 loppupuolella.

#### Perniö

- Tullintien asemakaava on ehdotusvaiheessa.

#### Särkisalo

- Särkisalon kunnantalon kaavahanke on aloitusvaiheessa.

#### Kuusjoki

- Koiraniityntien kaavatyö keskeytetään, koska hoivatarakentamiselle ei ole tarvetta tällä hetkellä.
- Kivimäen kaavatyö on aloitusvaiheessa.

#### Suomusjärvi

- Kiikala-Suomusjärvi liittymäalueen kaavatyö on aloitusvaiheessa.