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Kaupunkikehityslautakunta 12.05.2020 § 88

Valmistelija: kiinteistdpaallikkd Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi,
p. 044 778 5116; talonsuunnitteluarkkitehti Tommi Kaarto,
tommi.kaarto@salo.fi, p. 044 778 5116

Oppimisymparistoselvitysta koskevassa paatoksessa valtuusto 24.2.2020
§ 13 paatti, ettd Hermannin koulu siirtyy takaisin Torikatu 5-7
rakennukseen tammiskuussa 2021.

Tilapalvelut teetti alkuvuodesta 2018 Hermanni koulun A-rakennuksen
sisdilmatutkimuksissa todettujen epakohtien korjaamisesta suunnitelmat
RTC Vahanen Turku Oy:lla. RTC Vahanen on yksi Suomen johtavista
rakennus- ja kiinteistdalan asiantuntijaorganisaatioista. Tehtyjen
rakennusteknisten tutkimusten seka edella mainittujen suunnitelmien
pohjalta on tehty korjaukset rakennuksen ensimmaisen kerroksen
alapohjan osalta. Alapohjasta on vaihdettu vaurioituneet eristemateriaalit
uuteen materiaaliin seka valettu uusi pintalaatta ja vaihdettu muovimatto
klinkkeriin. Korjauksia ei kesalla 2019 kohdistettu viela ylempiin kerroksiin,
koska ei ollut tietoa kohteen tulevasta kaytosta eika taman mahdollisesti
edellyttdmistd muista korjaustarpeista.

Ensimmaisen ja toisen kerroksen valisesta valipohjasta ei tutkimuksissa
I8ytynyt vauriota. Seina-lattialiittymien tiivistys olisi kakkoskerroksen osalta
riittdva toimenpide. Kakkos- ja kolmoskerroksen valipohjan yhdesta
onkalosta 16ytyi merkkeja vaurioitumisesta, joka olisi tarpeen korjata. Muilta
osin riittaisi seina-lattialiittymien tiivistys.

Jotta Hermannin muutto takaisin olisi mahdollista, on Torikadun
rakennuksessa viela suoritettava korjauksia ja tilojen uudelleen
rakentamista:

- Fysiikka-kemia luokkien kalustus on uudistettava — Ylhaistentielle
siirrettyja ei voida siirtda toiseen kertaan, koska ne on sopeutettu
vaistotilojen mittoihin.

- Koulu on esittanyt, ettd kolmas kotitalousluokka olisi tarpeen — tdhan on
varauduttu alapohjan korjauksen yhteydessa. Tilan kayttdkuntoon
saattaminen vaatii vield toimenpiteita vesijohtojen ja ilmanvaihdon
osalta seka itse kalustamisen laitteistoineen.

- Tekstiilitydn luokka siirretdan kotitalousluokan tielta entisen kirjaston
tiloihin juhlasalin alapuolelle.

- Atk-verkon kaapelointeja seka av-laitteistoa on uudistettava.

- Kielistudion rakenteet poistetaan ja 3. krs:n osalta tehdaan muutamia
aukotuksia seiniin.



- Lisaksi on tehtava sisakattolevyjen asennusta
- Koko rakennuksen kattava siivous.

Edella todetut korjaustarpeet ovat vield niin mittavia, ettei niiden
toteuttaminen onnistu oppimisymparistéselvityksessa esitetyssa
aikataulussa. Asiasta on jo kayty keskustelu koulun kanssa ja myo6s heidan
toimintansa kannalta paras vaihtoehto on, ettd muutto tapahtuu
lukuvuoden 2020-2021 jalkeen kesalla 2021.

Viimeistdan samassa yhteydessa on jarkevaa korjata liikuntasalia, jossa on
todettu viime talven myrskyjen ja sateiden jaljilta sellaisia vaurioita, etta ne
on korjattava valittdmasti. Etelapaadyn seinan seka sisaportaiden kohdalta
pihan puolelta ulkokuori (muuraus) ja eristeet tulee uusia, vesikatto tulee
korjata ja hieman pidentaa raystaita. Lisaksi sisapuolella tulee uudistaa
sisdkaton pintaa/aaneneristyslevyja.

Koulurakennuksen valipohjien korjauksen osalta on olemassa kaksi
vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1: Poistetaan valipohjien onkalotilojen vanhat eristeet ja
korvataan ne uusilla (uusi pintalaatta ja -materiaali). Edella mainittujen
téiden seka vaihtoehto 1:n kustannusarvio on noin 1.300.000 € (alv 0%)

Vaihtoehto 2: Poistetaan valipohjien onkalotilojen eristeet vain
vaurioituneen onkalon osalta ja muut seina-lattialiittymat tiivistetaan. Edella
mainittujen téiden seka vaihtoehto 2:n kustannusarvio on noin 800.000 €
(aIv Oo/o).

Koulun tyéskentelyn rauhoittamiseksi esitetdan edettavaksi vaihtoehdon 1
mukaan.

Esityslistan liitteena on ehdotuksen mukaan talta osin korjattu
investointiohjelman osa.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta paattaa, ettd Hermannin koulun Torikadun
kiinteiston korjauksia jatketaan esitetyn vaihtoehdon 1 mukaan.

Lisaksi lautakunta esittaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
ettd hankkeelle 9173 Hermannin koulun korjaukset myénnetadan 1 300 000
euron lisamaararaha siten, ettd vuoden 2020 osuus on 600 000 euroa ja
vuoden 2021 osuus on 700 000 euroa.

Paatos:

Jerina Wallius ehdotti, etta:

"Lautakunta edellyttad, ettd paatdoksen tueksi tarvitaan lisatietoa
korjaustoimenpiteiden tarpeellisuudesta ja I&hettdd asian uudelleen
valmisteluun.”

Walliuksen ehdotus raukesi kannattamattomana.



Wallius jatti asiasta seuraavan eriavan mielipiteen:

"Jatan eriavan mielipiteen lautakunnan paatdkseen, silla nain suuren
uuden maararahan myodntamisen ja tarkean hankkeen paatdoksen tueksi
olisi ollut syyta toimittaa lautakunnalle lisatietoa korjaustoimenpiteiden
laajuudesta ja niiden tarpeellisuudesta. Kaikkien yhteinen tahtotila lienee
verovarojen vastuullinen kaytto ja faktatietoon perustuva paatdksenteko."

Kaupunkikehityslautakunta hyvaksyi paatésehdotuksen.

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 230
Vs. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus paattaa esittaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto

1. myoéntaa hankkeelle 9173 Hermannin koulun korjaukset 1.300.000
euron lisdmaararaha siten, ettd vuoden 2020 osuus on 600.000 euroa ja
vuoden 2021 osuus on 700.000 euroa.

2. lainanottovaltuutta lisatdan vuoden 2020 lisdmaararahasummalla,
600.000 euroa.

Paatos:

Kaupunginhallitus hyvaksyi paatésehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 15.06.2020 § 57

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto

1. mydntaa hankkeelle 9173 Hermannin koulun korjaukset 1 300 000
euron lisdmaararahan siten, ettd vuoden 2020 osuus on 600 000 euroa ja

vuoden 2021 osuus on 700 000 euroa.

2. lainanottovaltuutta lisataan vuoden 2020 lisamaararahasummalla,
600 000 euroa.

Paatos:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.



