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Kaupunkikehityslautakunta 12.05.2020 § 88

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi,
p. 044 778 5116; talonsuunnitteluarkkitehti Tommi Kaarto,
tommi.kaarto@salo.fi, p. 044 778 5116

Oppimisympäristöselvitystä koskevassa päätöksessä valtuusto 24.2.2020
§ 13 päätti, että Hermannin koulu siirtyy takaisin Torikatu 5-7
rakennukseen tammiskuussa 2021.

Tilapalvelut teetti alkuvuodesta 2018 Hermanni koulun A-rakennuksen
sisäilmatutkimuksissa todettujen epäkohtien korjaamisesta suunnitelmat
RTC Vahanen Turku Oy:llä. RTC Vahanen on yksi Suomen johtavista
rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatioista. Tehtyjen
rakennusteknisten tutkimusten sekä edellä mainittujen suunnitelmien
pohjalta on tehty korjaukset rakennuksen ensimmäisen kerroksen
alapohjan osalta. Alapohjasta on vaihdettu vaurioituneet eristemateriaalit
uuteen materiaaliin sekä valettu uusi pintalaatta ja vaihdettu muovimatto
klinkkeriin. Korjauksia ei kesällä 2019 kohdistettu vielä ylempiin kerroksiin,
koska ei ollut tietoa kohteen tulevasta käytöstä eikä tämän mahdollisesti
edellyttämistä muista korjaustarpeista.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen välisestä välipohjasta ei tutkimuksissa
löytynyt vauriota. Seinä-lattialiittymien tiivistys olisi kakkoskerroksen osalta
riittävä toimenpide. Kakkos- ja kolmoskerroksen välipohjan yhdestä
onkalosta löytyi merkkejä vaurioitumisesta, joka olisi tarpeen korjata. Muilta
osin riittäisi seinä-lattialiittymien tiivistys.

Jotta Hermannin muutto takaisin olisi mahdollista, on Torikadun
rakennuksessa vielä suoritettava korjauksia ja tilojen uudelleen
rakentamista:
- Fysiikka-kemia luokkien kalustus on uudistettava – Ylhäistentielle

siirrettyjä ei voida siirtää toiseen kertaan, koska ne on sopeutettu
väistötilojen mittoihin.

- Koulu on esittänyt, että kolmas kotitalousluokka olisi tarpeen – tähän on
varauduttu alapohjan korjauksen yhteydessä. Tilan käyttökuntoon
saattaminen vaatii vielä toimenpiteitä vesijohtojen ja ilmanvaihdon
osalta sekä itse kalustamisen laitteistoineen.

- Tekstiilityön luokka siirretään kotitalousluokan tieltä entisen kirjaston
tiloihin juhlasalin alapuolelle.

- Atk-verkon kaapelointeja sekä av-laitteistoa on uudistettava.
- Kielistudion rakenteet poistetaan ja 3. krs:n osalta tehdään muutamia

aukotuksia seiniin.
- Lisäksi on tehtävä sisäkattolevyjen asennusta 



- Koko rakennuksen kattava siivous.

Edellä todetut korjaustarpeet ovat vielä niin mittavia, ettei niiden
toteuttaminen onnistu oppimisympäristöselvityksessä esitetyssä
aikataulussa. Asiasta on jo käyty keskustelu koulun kanssa ja myös heidän
toimintansa kannalta paras vaihtoehto on, että muutto tapahtuu
lukuvuoden 2020-2021 jälkeen kesällä 2021.

Viimeistään samassa yhteydessä on järkevää korjata liikuntasalia, jossa on
todettu viime talven myrskyjen ja sateiden jäljiltä sellaisia vaurioita, että ne
on korjattava välittömästi. Eteläpäädyn seinän sekä sisäportaiden kohdalta
pihan puolelta ulkokuori (muuraus) ja eristeet tulee uusia, vesikatto tulee
korjata ja hieman pidentää räystäitä. Lisäksi sisäpuolella tulee uudistaa
sisäkaton pintaa/ääneneristyslevyjä.

Koulurakennuksen välipohjien korjauksen osalta on olemassa kaksi
vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1: Poistetaan välipohjien onkalotilojen vanhat eristeet ja
korvataan ne uusilla (uusi pintalaatta ja -materiaali). Edellä mainittujen
töiden sekä vaihtoehto 1:n kustannusarvio on noin 1.300.000 € (alv 0%)

Vaihtoehto 2: Poistetaan välipohjien onkalotilojen eristeet vain
vaurioituneen onkalon osalta ja muut seinä-lattialiittymät tiivistetään. Edellä
mainittujen töiden sekä vaihtoehto 2:n kustannusarvio on noin 800.000 €
(alv 0%).

Koulun työskentelyn rauhoittamiseksi esitetään edettäväksi vaihtoehdon 1
mukaan.

Esityslistan liitteenä on ehdotuksen mukaan tältä osin korjattu
investointiohjelman osa.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Hermannin koulun Torikadun
kiinteistön korjauksia jatketaan esitetyn vaihtoehdon 1 mukaan.
Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että hankkeelle 9173 Hermannin koulun korjaukset myönnetään 1 300 000
euron lisämääräraha siten, että vuoden 2020 osuus on 600 000 euroa ja
vuoden 2021 osuus on 700 000 euroa.

Päätös:

Jerina Wallius ehdotti, että:
"Lautakunta edellyttää, että päätöksen tueksi tarvitaan lisätietoa
korjaustoimenpiteiden tarpeellisuudesta ja lähettää asian uudelleen
valmisteluun."

Walliuksen ehdotus raukesi kannattamattomana.

Wallius jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:



"Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan päätökseen, sillä näin suuren
uuden määrärahan myöntämisen ja tärkeän hankkeen päätöksen tueksi
olisi ollut syytä toimittaa lautakunnalle lisätietoa korjaustoimenpiteiden
laajuudesta ja niiden tarpeellisuudesta. Kaikkien yhteinen tahtotila lienee
verovarojen vastuullinen käyttö ja faktatietoon perustuva päätöksenteko."

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 230

 Vs. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto

1. myöntää hankkeelle 9173 Hermannin koulun korjaukset 1.300.000
euron lisämääräraha siten, että vuoden 2020 osuus on 600.000 euroa ja
vuoden 2021 osuus on 700.000 euroa.
2. lainanottovaltuutta lisätään vuoden 2020 lisämäärärahasummalla,
600.000 euroa.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


