

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen hankkeiden toteutussuunnitelma 1.1. -31.3.2020

Hanke	katu	vesihuolto	Vastuuhenkilö	Suunnittelu	Valvonta	Rakentaja/Urakoitsija	Aikataulu	muuta	
410/810	Kaava-alueet+vesihuolto	-560 000 €	-490 000 €						
9303	Tavolan alue,Halikko	-70 000 €		Söderholm	Konsultti(Kilpailutus 10/20)			Kaavoitus ei valmis	
9316	Halikonrinne	-250 000 €	-200 000 €	Söderholm	Konsultti(Kilpailutus 8/20)	Kalso V-M	Kilpailutus	1.8-	Kaavoitus ehdotusvaiheessa
9317	Myllynaue, Hähkänä	-240 000 €	-290 000 €	Söderholm	Valmiit	Kalso V-M	Urakoitsija valittu	1.6. -30.11.2020	
9318	Haukkalankuja	-150 000 €	-100 000 €	Söderholm	Valmiit	Kalso V-M	Omatyöryhmä	19.5.-30.11.2020	
420	Liikenneväylät	-700 000 €							
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-200 000 €		Katumestari	Oma	Katumestari	Urakoitsija valittu	15.5.-30.11.2020	Ltk hyväksyy kohteet 05/2020
9351	Uudelleen päällytettävät kadut	-500 000 €		Katumestari	Oma	Katumestari	Urakoitsija valittu	15.5.-30.11.2020	
430	Muut kohteet	-2 185 000 €							
	<i>Katuinfran saneeraus</i>								
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kvl-väylät	-50 000 €		Katumestari	Oma	Katumestari	Oma työryhmä	1.5.-30.10.2020	
9411	Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle	-50 000 €		Söderholm	Oma	Katumestari	Oma työryhmä	1.5.-30.6.2020	
9415	Olemassa olevien alueiden saneeraus	-100 000 €	-150 000 €	Lasonen	Oma	Kalso V-M	Oma työryhmä	11.5.-15.6.2020	Kurun alue
9416	Muu katurakentaminen	-50 000 €		Virtanen	Oma	Kalso V-M	Oma työryhmä	24.4.-30.11.2020	Vuoden aikana tulevat kohteet
9425	Makasiintie KLV:n rakentaminen	-65 000 €		Söderholm	Oma	Katumestari	Oma työryhmä	1.7.-30.8.2020	
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu-välisen katualueiden	-160 000 €		Söderholm	Oma	Kalso V-M	Kilpailutus 5/2020	1.6.-30.11.2020	Urakoitsijan valinta 6/2020
	<i>Katuvalaistus</i>								
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-70 000 €		Virtanen	Sähkösuunto	Sähkösuunto	Kilpailutus 5/2020	1.7.-30.12.2020	
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhd Lounea/Caruna	-300 000 €		Virtanen	Sähkösuunto	Sähkösuunto+ Virtanen	Eltelnetworks	1.4.-30.12.2020	Caruna kilpailuttanut ja päätoteuttajana
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-100 000 €		Virtanen		Virtanen	Kilpailutus 03/2020	1.8.-30.9.2020	Katuvaloohjaus järjestelmän saneeraus
	<i>Tielaitoksen hankkeet</i>								
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-100 000 €		Virtanen				Perniö keskustan	
	<i>Joukkoliikenne</i>								
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-50 000 €		Söderholm			Omatyöryhmä	1.4-30.10.2020	
440	Puistot	-300 000 €							
9521	Heikkokuntoiset puistot	-50 000 €		Nikander	Oma	Laakso / Sorvali	Oma työryhmä	15.4. -1.11.2020	
9533	Vanhon leikkipaikkojen saneeraus	-50 000 €		Nikander	Oma	Sorvali	Oma työryhmä	15.4. -1.11.2020	
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-50 000 €		Nikander	Oma / konsultti	Sorvali	Oma työryhmä	15.4. -1.11.2020	Myös alueen jatkosuunnittelu
9529	Salonjoen rantojen viherrakentamien	-50 000 €		Nikander	Oma / konsultti	Sorvali	Oma työryhmä	15.4.-20.12.2020	Myös alueen jatkosuunnittelu
450	Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet	1 014 000 €							
9652	Yleistenalueiden ylläpito ja kehittäminen	-70 000 €		Virtanen			Kilpailutus 05/2020		Uuden kunnossapitokoneen hankinta

	Ei toimntaa 1.1. -30.3
	Urakoitsija valittu/rakentaminen käynnissä
	Vuoden aikana tulevat kohteet
	Valmis